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1. Problembeskrivning
Små avlopp och gemensamhetsanläggningar har en tydlig koppling till övergödning och är därför särskilt viktigt i Skåne som har många vattendrag samt en lång kuststräcka för att skydda vårt vatten.

Det nationella miljökvalitetsmålet ingen övergödning innebär att halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

I Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram skånska åtgärder för miljömålen 2016 – 2020 finns åtgärder för det prioriterade området ”Åtgärder för hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag”. Åtgärderna innebär att kartläggning och åtgärd av otillräckligt renat avloppsvatten genom: A) Fortsatt inventering av enskilda avlopp prioriteras i tillsynen. B) Krav ställs så att åtgärder av otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda hushåll, fritidsområden och mindre samhällen genomförs. C) Krav ställs på anslutning till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Åtgärden har koppling till Vattendirektivets åtgärdsprogram. 

Ett nytt åtgärdsprogram är under framtagande och motsvarande frågor för vatten väntas finnas kvar. Vad kommande klimatförändringar innebär för små avlopp och gemensam-hetsanläggningar är inte helt utrett och bör därför förtydligas. Den kommunala VA-planeringen ska genom projektet stärkas. 

Tillsynsmyndigheterna enligt miljöbalken för det lokala och regionala miljö- och hälsoskyddet gällande små avlopp och gemensamhetsanläggningar är kommunerna. Ett projekt behövs för att stärka prövning och tillsyn av små avlopp i synnerhet inom området minireningsverk. 

2. Syfte
Syftet med projektet är att öka kunskapen och samsynen om små avlopp upp till 25 personekvivalenter (PF) främst för kommunala inspektörer och tillsynsmyndigheterna. Projektets fokus kommer at vara tillståndsprocessen för minireningsverk inklusive efterpolering. En del av projektet blir också att ta fram informationsmaterial till verksamhetsutövarna. Projektet ska också ge mer enhetlig och effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk mellan de skånska kommunerna samt leda till minskat läckage av näringsämnen och förbättrat hälsoskydd – samt ökad rättssäkerhet.


3.  Genomförande
Sker genomframtagande av vägledning, informationsmaterial och en utbildningsdag.

Vägledningen omfattar främst prövning av minireningsverk. Informationsmaterialet som tas fram riktas till VU. Utbildningen och materialet som tas fram inom projektet ska kunna användas av inspektörer och handläggare även efter projektets slut, tex via MSS hemsida. 

4. Projektmål 
	
	Projektmål
	Beskrivning
	Tidpunkt

	P1
	90% (24/27) av miljöförvaltningarna och Länsstyrelsen har deltagit vid projektets utbildningsdag
	2021-10

	P2
	Projektet ska få medelbetyg 4 på en skala 1–5 efter utvärdering.
	2021-11



5. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter
	
	Långsiktiga effekter
	Beskrivning
	Koppling till projektmål
	Tidpunkt

	L1
	Inspektörerna/miljöhandläggarna använder den utökade kunskapen i prövningen 
	P1 + P2
	Efter projektets slut

	L2
	Hjälper till att nå de skånska åtgärderna för miljömålen 2016 – 2020 (nytt program på gång)
	P2
	Efter projektets slut




6. Målgrupp och övriga intressenter
Målgruppen för projektet är i första hand miljö- och hälsoskyddsinspektörer och eventuellt miljöhandläggare vid Länsstyrelsen (främst för TVL). För en ev informationsdel är målgruppen även verksamhetsutövarna/ägarna till minireningsverken. 

7. Avgränsningar
Projektet inriktar sig på små avlopp upp till 25 PE. Större avloppsanläggningar omfattas inte av detta projekt. Projektet omfattar inte detaljerade bedömningar av normal eller hög skyddsnivå.

8. Projektorganisation
Ylva Alsén                                       Trelleborg
Elina Ek                                            Skurup
Johan Sandberg                                Osby
Kristoffer Oppstedt                           Lund
Elin Ulander                                     Skånes kommuner
Trine Gadmar                                    Länsstyrelsen 
Niklas Hansson                                 Länsstyrelsen


9. Tid- och aktivitetsplan
	13 nov 2020
	Möte via Skype
	Uppstartsmöte för projektet, definiera innehåll och avgränsningar


	7 december
	Möte via Skype
	Planera och definiera projektet.
Planera mötesdatum inför våren

	15 januari 2021 
	Möte via Skype
	Planera och definiera projektets inriktning.

	4 februari
	Möte via Skype
	Planera och definiera projektbeskrivningen.
Bestämma tidslinje.

	1 mars
	Möte via Skype
	Planera och definiera projektbeskrivningen.
Arbeta fram infomaterial mm.

	24 mars
	Möte via Skype
	Planera utbildning. Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor.

	14 april
	Möte via Skype
	Planera utbildning. Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor.

	11 maj
	Möte via Skype
	Planera utbildning. Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor.

	26 maj
	Möte - Skype
	Planera utbildning. Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor.

	17 juni
	Möte - Skype
	Planera utbildning. Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor.

	augusti
	Möten
	Sista detaljer och layout, utbildningsdag

	september
	Möten
	Sista detaljer och layout, utbildningsdag

	Oktober 27
	Utbildningsdag ”halvdag”
	Presentera material och utbildning/info HaV

	november
	Möte
	Avstämning, problem och erfarenheter

	november
	Återrapportering till arbetsgruppen
	Förbereda och genomföra utvärdering av projektet, analys.

	December
	Avrapportering färdig
	Skickas till styrgruppen för godkännande

	December
	Projektavslut
	


	

8.	Resursramar
a. Personalresurser
Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 60 timmar per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte.

b. Övriga kostnader
Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning.

c. Tidredovisning
Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten.

9. Samordning
Samordning sker genom avstämning med andra projekt och inbjuda myndigheter som föreläser.  Projektledaren ansvarar tillsammans med hjälp av arbetsgruppen.	

10. Kommunikation 
a. Intern kommunikation 
Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post.
Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas av
styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen.

b. Extern kommunikation 
Projektmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna och Länsstyrelsen samt läggs ut på Miljösamverkan Skånes hemsida. En pressrelease bör övervägas samt internreportage inom våra organisationer för att sprida vårt arbete. Kommunikation till verksamhetsutövare bör övervägas. 

11. Plan för utvärdering
Utvärdering av utbildningsdagen sker genom utskick av en enkät till samtliga deltagare.
Utvärdering av projektet sker genom utskick av enkäter till samtliga deltagande inspektörer. Om en kommuns/Länsstyrelsens enkätsvar utmärker sig från övriga svar kommer eventuellt en telefonintervju att genomföras. 

Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras.

12. Överlämnande och avslut 
Projektresultatet ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast i december 2021 och avslutas senast december 2021.


Miljösamverkan Skåne	Postadress		Besöksadress	Telefon	Hemsida	

Länsstyrelsen Skåne	205 15 Malmö	Södergatan 5	010-224 10 00 vx	www.lansstyrelsen.se/skane
Kommunförbundet Skåne	Box 13, 264 21 Lund	Gasverksgatan 3a	0728-85 47 00 vx	www.kfsk.se
Skånes kommuner
www.miljosamverkanskane.se	
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