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1. Problembeskrivning 
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan innebära både miljöproblem tex övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav. Det kan också leda till hälsoproblem såsom ökade smittorisker för de personer och djur som visats nära dessa vatten eller dricker kontaminerat vatten. Det är därför viktigt att ha kontroll på läckage och bräddningar av orenat avloppsvatten. 

Problematiken med hög andel tillskottsvatten till avloppsreningsverken och bräddningar behöver förändras genom riktad effektiv tillsyn av ledningsnät och pumpstationer för spillvatten. 

Kunskapsnivån behöver höjas bland många av de som äger ett avloppsledningsnät när det gäller till exempel vilket ansvar man har när det gäller skötsel och underhåll av sitt avloppsledningsnät. Kommunerna har tillsynsansvar för spillvattennätet och pumpstationer till kommunala reningsverk och gemensamhetsanläggningar. Enligt det skånska åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025 “Tillsammans för ett hållbart Skåne” ingår under hållbar mark- och vattenanvändning åtgärdsprogram för vattenförvaltningen och för havsmiljön. Vidare har vi miljökvalitetsnormer för vatten som vi behöver arbeta med långsiktigt för att nå målen.

Tillsynen behöver öka påtagligt för att problemen på sikt ska kunna upphöra. Ett projekt behövs för att stärka arbetet med tillsyn av spillvattennätet och även förebyggande informativt arbete.   

2. Syfte 
Projektets syfte är att ge vägledande tillsynsunderlag för hur kommuner genomför och effektiviserar tillsynen av spillvattennätet. Målet är att minimera mängden tillskottsvatten som tillförs ledningsnät och avloppsreningsverk samt antalet bräddningar.   

Projektet ska också skapa samsyn och ge mer enhetlig och effektiv tillsyn och mellan de skånska kommunerna samt leda till minskat läckage av övergödande ämnen och andra föroreningar till recipienten. Syftet blir också att långsiktigt leda till en minskad miljöpåverkan från bräddningar och läckage av vår natur samt för människors hälsa.   
 
3. Genomförande 
Projektet sker genom framtagande av handläggarstöd och utbildningsdag för inspektörer samt
informationsmaterial till verksamhetsutövare. Projektet kan ses som en fortsättning av det projekt som påbörjades 2014 inom Miljösamverkan Skåne. Handläggarstödet omfattar tillsyn av spillvattennätet, pumpstationerna och hur tillsynen kan bedrivas. Informationsmaterialet som tas fram riktas till verksamhetsutövaren för spillvattennätet. Utbildningen och materialet som tas fram inom projektet ska kunna användas av inspektörer och handläggare även efter projektets slut, tex via MSS hemsida.  
 
4.   Projektmål  
 
	Projektmål 
	Beskrivning 
	Tidpunkt 

	P1 
	90% (24/27) av miljöförvaltningarna och Länsstyrelsen har deltagit vid projektets utbildningsdag 
	2023-10

	P2 
	Projektet ska få medelbetyg 4 på en skala 1–5 efter utvärdering. 
	2023-10



 
5.  Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 
 
	Långsiktiga effekter 
	Beskrivning 
	Koppling till projektmål 
	Tidpunkt 

	L1 
	Inspektörerna/miljöhandläggarna använder den utökade kunskapen från projektet
	P1 + P2 
	Efter projektets slut 

	L2 
	Hjälper till att nå de skånska åtgärderna för miljömålen 2022 – 2025
	P1 + P2 
	Efter projektets slut 


 
 
6.  Målgrupp och övriga intressenter 
     Målgruppen för projektet är i första hand miljö- och
     hälsoskyddsinspektörer och eventuellt miljöhandläggare vid Länsstyrelsen (främst
     för TVL). För informationsmaterialet är målgruppen verksamhetsutövarna/ VA-huvudmännen.  
 
7.  Avgränsningar 
     Projektet inriktar sig på tillsyn av spillvattennäten men inte själva reningsverken. 
     En annan avgränsning är att inte dricksvattenledningsnätet omfattas eller dagvatten med
     undantag för det vatten som utgör tillskottsvatten till spillvattennätet. 
 
8.  Projektorganisation 
     Anna-Karin Åkesson                   Kristianstad 
     Erik Persson                                Helsingborg
     Johanna Kier                                Kristianstad
     Julie Magiera                               Åstorp 
     Jonas Juhlin                                 Östra Göinge
     Kajsa Lundgren                           Länsstyrelsen
     Maria Lecander                           Malmö
      Martin Stockfors                         Malmö
     Trine Gadmar                              Länsstyrelsen  
     Niklas Hansson                           Länsstyrelsen/Miljösamverkan Skåne 
 







 
9.  Tid- och aktivitetsplan 

	30 mars 2022 
	Möte fysiskt Lst Malmö
	Uppstartsmöte för projektet, definiera innehåll och avgränsningar 
 

	26 april 
	Möte digitalt
	Planera och definiera projektet. 
 

	17 maj  
	Möte digitalt via TEAMS
	Planera och definiera projektets inriktning. Planera mötestider, tidslinje.

	15 juni
	Möte fysiskt i Kristianstad
	Avstämning, fortsatt planering, projektbeskrivning mm.

	30 augusti
	Möte fysiskt Lst Malmö
	Planera och definiera projektbeskrivningen. 
Arbeta fram material mm. 

	26 september 
	Möte digitalt via TEAMS
	Arbeta fram infomaterial, vägledning och checklistor. 

	20 oktober
	Möte fysiskt på Läst Malmö
	Forts.

	10 november
	Möte digitalt
	Forts.

	1 december
	Möte digitalt
	Forts.

	26 Januari 2023
	Möte digitalt
	Slutföra material

	22 februari
	Möte digitalt el fysiskt
	Slutföra material 

	mars
	
	Material klart och ska layoutas

	april  
	
	Layout

	September
	Möte 
	Förbereda och genomföra utbildningsevent

	Oktober
	Utbildningsdag “halvdag”
	Presentera material och utbildning/info

	November 2023
	Projektavslut 
	utvärdering, avrapportering


 
 
10.  Resursramar 

a. Personalresurser 
Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 60 timmar per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 
 
b. Övriga kostnader 
Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 
 
c. Tidredovisning 
Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 
 
11.  Samordning 
       Samordning sker genom avstämning med andra projekt och inbjuda myndigheter som
       föreläser.  Projektledaren ansvarar tillsammans med hjälp av arbetsgruppen.  
 
12.   Kommunikation  
a.  Intern kommunikation  
Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post. 
Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas av styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 
 
b.  Extern kommunikation  
Projektmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna och Länsstyrelsen samt läggs ut på Miljösamverkan Skånes hemsida. En pressrelease bör övervägas samt internreportage inom våra organisationer för att sprida vårt arbete. Kommunikation till verksamhetsutövare bör övervägas.  
 
13.   Plan för utvärdering 
        Utvärdering av utbildningsdagen sker genom utskick av en enkät till samtliga deltagare. 
        Utvärdering av projektet sker genom utskick av enkäter till samtliga deltagande inspektörer. Om
        en kommuns/Länsstyrelsens enkätsvar utmärker sig från övriga svar kommer eventuellt en
        telefonintervju att genomföras.  
 
        Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras. 
 
14.   Överlämnande och avslut  
        Projektresultatet ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast
        i november2023 och avslutas senast november 2023. 
 
 


Miljösamverkan Skåne	Postadress		Besöksadress	Telefon	Hemsida	

Länsstyrelsen Skåne	205 15 Malmö	Södergatan 5	010-224 10 00 vx	www.lansstyrelsen.se/skane
Kommunförbundet Skåne	Box 13, 264 21 Lund	Gasverksgatan 3a	0728-85 47 00 vx	www.kfsk.se
Skånes kommuner
www.miljosamverkanskane.se	
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