



MILJÖSAMVERKAN SKÅNE

Lägesrapport november 2020

Niklas har sedan mars haft andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens Covid-19 stab. Detta har medfört att arbetet med Miljösamverkan Skåne har begränsats till cirka 15 % från i vanliga fall 50 %. Samtidigt har antalet möten minskat, och två projektstarter blivit försenade. Inom de pågående projekten har i princip alla möten varit digitala. Det fungerar att ha digitala projektmöten, men gruppdynamiken påverkas genom att det tar längre tid för grupperna att lära känna varandra och det är svårare att bli samspelade inom gruppen.


Projekt enligt VP 2020

Vatten i Skåne (januari 2020 – december 2021)

I gruppen ingår deltagare från Kristianstad (2 personer), Helsingborg (2 personer), Trelleborg, Ängelholm, Länsstyrelsen och Elin projektleder. Inom projektet ska gruppen planera en utbildning, ta fram informationsmaterial (till verksamhetsutövare och boende), material för tillsyn samt driva en tillsynskampanj. Det övergripande syftet ska vara att kommunerna ska bedriva tillsyn och jobba förebyggande genom information. Tillsynen ska vara enkel och tydlig, det material som tas fram ska användas som ett verktyg.

Den 21 oktober genomfördes enligt planen en seminariedag om tillsyn inom vattenskyddsområden. Det var cirka 40 deltagare anmälda, det faktiska deltagandet blev något färre, troligen med anledning av pandemin. För att alla ska kunna ta del av materialet spelades några föreläsningar in. Filmer och övrigt material finns på [Miljösamverkan Skånes hemsida](#).

Tidsplan:



Handläggning i praktiken av förorenade massor (januari 2020 – december 2020)

Projektet skjuts upp på grund av en pågående uppdatering av handboken 2010:1 från Naturvårdsverket. Före det att uppdateringen är möjlig ska regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa avfallsslag för anläggningsändamål vara färdigställt. Därför har styrgruppen fattat beslut att skjuta upp projektet till 2021.

Projekt om ABP (augusti 2020 – juni 2021)

Projektstart skulle varit i augusti men blev uppskjuten till den 4 november. I projektgruppen ingår deltagare från Osby, Malmö, Kristianstad och Hörby – samtliga är livsmedelsinspektörer och Elin projektleder (det var ingen inspektör från lantbrukssidan som anmälde sig att delta). Gruppen är eniga om att det redan finns mycket framtaget material inom ämnet bland annat inspelade föreläsningar från Jordbruksverket och checklistor. Vi kommer att återanvända så mycket som möjligt av det materialet för att begränsa arbetsinsatsen för gruppens deltagare. Projektet kommer att ha inriktning på ABP-kontroll i butiker. Det material som finns framtaget för lantbrukssidan kommer att samlas ihop så att det blir lätt för andra inspektörer att få en överblick.

Projekt om små avlopp

Projektstarten skulle varit i oktober, men är uppskjuten till den 13 november. I projektgruppen ingår deltagare från Lund, Osby, Skurup, Trelleborg och Länsstyrelsen.

Dricksvatten

Projektet genomförs inte med anledning av att inte arbetsgruppen bemannats.

Förstudie och kontroll inom dagvattentillsyn och Tillsyn av U.-verkstäder och tvättar med brister

Ovanstående ska enligt verksamhetsplanen inte genomföras som projekt, men på hemsidan ska det finnas utrymme för att dela material.

Projekt enligt VP 2019

Tillsyn av integrerat växtskydd

Projektet startades i mars 2019. I gruppen ingår deltagare från Malmö, Lund (2 personer), Ängelholm, Kristianstad och Länsstyrelsen (3 personer). Niklas projektleder. Syftet är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel inom lantbruket och utgör en fortsättning av det projekt Jordbruksverket och KEMI genomförde 2015. Arbetsgruppen har en god kompetens med bland annat vattenexpertis samt utbildare i behörighet för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel vid Länsstyrelsen. Utöver dessa ingår även fyra kommunala miljöinspektörer med erfarenhet av tillsyn av landbruk.

Arbetsgruppen har arbetat fram förslag till inriktning genom att ta fram ett förebyggande utbildande material riktat till lantbruken inkl. goda exempel på hur integrerat växtskydd kan användas i praktiken. Tillsynsprojektet ska kunna genomföras vid ordinarie tillsynsbesök. En reviderad mer användbar checklista har tagits fram tillsammans med en lathund. För att underlätta inrapportering av resultat har en digital enkät tagits fram genom webbverktyget Webropol. Uppstartsmöte med utbildning hölls 18 september 2019 på Bollerups Naturbruksgymnasium. I oktober 2019 påbörjas tillsynsdelen för de kommuner som har den möjligheten. För övriga kommuner genomförs tillsynen tom juni 2020 och det är en ändring jämfört med projektbeställningen som beredningsgruppen fann skäligt. Därefter sker utvärdering och slutredovisning inklusive rapportering till styrgruppen. Totalt deltog 43 personer. Inbjudan och dagsprogram [finns här](#). Utvärderingen visade på bra resultat för uppstartsdagen i förhållande till projektbeskrivningens mål. Målet var betyg 4 av 5 på en femgradig

skala vilket nåddes med viss marginal. Projektets tillsynsdel löper egentligen ut i juni 2020 men är förlängd till och med mars 2021.

[Övrigt arbete](#)

[Samverkan kring kemikaliefrågor](#)

Kemikalienätverket har en ny e-postadress som når ut till samtliga deltagare som är 35 st. kemikalienatverket.skane@lansstyrelsen.se Önskar man enbart komma i kontakt med Länsstyrelsens handläggare som arbetar med kemikaliefrågor når man dem på: kemi.skane@lansstyrelsen.se Nästa träff i kemikalienätverket är 4 november.

[Samverkan för dricksvatten](#)

Höstens träff den 12 november inom dricksvattennätverket kommer, liksom vårens träff, att vara digital. Antal deltagare i dricksvattennätverket är cirka 20 personer. Program finns [HÄR](#).

[Samverkan för hälsoskydd - Hälsoskyddsdag \(inget internat 2020\)](#)

En digital hälsoskyddsdag arrangeras den 17 november. I planeringsgruppen ingår deltagare från Malmö Stad och Lund. Program finns [HÄR](#). Vid hälsoskyddsdagen närvarar strax över 50 deltagare.

[Länsmöte för livsmedelskontroll](#)

Det blir inget Länsmöte i höst.

Innan Coronakrisen hade vi nedanstående planering, som hoppas kunna återgå till den framöver.

För att skapa en bättre och framför allt en mer hållbar struktur på Länsmötena för livsmedelskontroll ska Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet, inom Miljösamverkan, tydligare arrangera mötena tillsammans. Det kommer att innebära att vi har ett återkommande upplägg på mötena, till exempel:

- Livsmedelsverket har ordet (det ska som tidigare finnas möjlighet att skicka in frågor i förväg)
- Information från Länsstyrelsen Skåne
- Information från Miljösamverkan (om det finns planerade eller pågående projekt eller aktiviteter inom livsmedel)
- Information från Smittskydd Skåne (förutsatt att de har möjlighet att delta)
- Samverkanspunkt; gruppdiskussioner/case kring frågor som deltagarna själv förbereder inför mötet
- Utvärdering av träffen

[Hemsida](#)

[Miljösamverkan Skånes nya hemsida](#) är färdigställd.

[Samhällsplanering och hälsosam miljö - Hur använder vi kunskapen?](#)

Det finns planer på att arrangera en hälsoskyddsdag om samhällsplanering under 2020 men datum är inte spikat.